

Santiago, 19OCT2023

JEFE DE LA JEFATURA DEL CUERPO MILITAR DEL TRABAJO  
VISITA OBRAS EN LA SJZ CMT “PUNTA ARENAS”



Durante los días 05 al 07 de octubre del presente año, el Jefe de la Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo Coronel Gerardo Weisser Matzner, realizó una visita inspectora a la SJZ CMT “Punta Arenas”, para constatar en presencia el avance de las obras en terreno.

Dentro de las actividades desarrolladas por el Jefe de la Jefatura del CMT, durante su visita revistó las obras en ejecución del convenio “Camino Vicuña - Yendegaia, sector Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin”, que se encuentra en la etapa XI del tramo entre río Toledo y río Cónдор de la Ruta 9, obra que tiene un

valor de \$13.516.495.089, la longitud total de este camino es de 16 Kilómetros, el cual presenta un avance de 67.79 % a la fecha, teniendo como plazo estimado de término durante el mes septiembre del año 2025.

Por otro lado, está en ejecución el convenio “Caleta 2 de mayo - cordillera Darwin”, el cual se encuentra desarrollando la obra en la etapa X de la Ruta 9, obra que tiene un valor de \$18.350.846.395, la longitud total de este camino es de 31 Kilómetros, que presenta un avance de 89.3 % a la fecha, teniendo como plazo estimado de término durante el mes de junio del año 2025.

Finalmente, el Jefe de la Jefatura del CMT, durante su visita aprovechó de saludar y revistar al personal empleado en los frentes de trabajo, el cual se

compone de 68 hombres correspondientes al CMT, del cual 18 son civiles, quienes bajo un clima adverso continúan trabajando con total ímpetu y sacrificio en pos del avance del desarrollo del país, a través de la conexión terrestre en la zona Austral.

